

Anlage: Kostenübersicht (Außenanlagen)

Position	Maßnahmen- beschluss 0142/2017/2 (Mai 2018)	Nachfinanzierung 0142/2017/3 (Februar 2019)	Nachfinanzierung 0142/2017/4 (August 2019)	
	Kostenberechnung			
westl. Wiese	113.505,50 €			
A-Platz: Kampfbahn mit Naturrasenspielfeld	1.712.834,62 €		Kork-Infill (B-, C-Platz) & Provisorische Nutzung ermöglichen (A-, B-Platz)	+ 51.600,00 €
B-Platz: Kunstrasenspielfeld	1.252.813,22 €			
C-Platz: Kunstrasenspielfeld 60x40 m	642.881,24 €			
Umfeld Funktionsgebäude mit Wirtschaftshof	331.720,22 €		Versorgungstechn. Anschluss Gebäude & Ausgleichsregelung Fällungen	+ 19.300,00 €
Multifunktionsspielfeld	282.430,42 €			
Laufweg an der Oker, Splittschotter	51.674,82 €			
Beachvolleyball	143.410,26 €			
Zentraler Platz	85.528,03 €			
Fahrradstellplatz	90.715,96 €			
Wiese südl. Tribüne	52.579,13 €			
Laufweg an der Oker, Kunststoff	48.094,82 €			
Erdwall, Einbindung Hebeanlage	271.572,62 €			
südl. Erdwall	63.373,23 €			
Abbruch Gebäude	174.837,14 €			
Sanierung Okerufer			Erste Arbeiten im Rahmen der Baumaßnahme (weitere Arbeiten erforderlich)	+ 65.500,00 €
			Einfärbung des Asphaltweges (Ost-West-Verbindung)	+ 15.000,00 €
Herrichtung der gesamten Fläche / allgemeine Positionen			Absenkung des Grundwassers	+ 33.000,00 €
			Zusätzliche Bodenentsorgung	+ 305.900,00 €
Zwischensumme (Vergabe 2/2)	5.317.971,23 €	5.851.980,62 €		+ 490.300,00 €
Tribüne (Vergabe 1/2)	460.779,31 €	308.878,80 €	Verzinkung Stahlkonstruktion, Genehmigungsplanung, erneute Baustelleneinrichtung	+ 27.700,00 €
Zwischensumme (beide Vergaben)	5.778.750,54 €	6.160.859,42 €		+ 518.000,00 €
Nebenkosten (22 %)	1.271.325,12 €	921.481,68 €		
Gesamtbudget (gerundet)	7.050.000 €	7.082.341 €		
Zusätzliche Sicherheiten (bemessen nach Projektfortschritt)		354.117 €		+ 290.000,00 €
Gesamtbudget (rund; Nachfinanzierung)	7.050.000 €	7.440.000 €		8.248.000 € entspricht + 808.000,00 €