

Anlage

zur Vorlage 0020/2018

Verkehrliche Erschließung des Wohnbaugebietes Am Södeweg

Terminschiene zur baulichen Umsetzung der Maßnahme:

KW 9	Veröffentlichung der öffentlichen Ausschreibung Straßenbau, Kanalbau, Versorgungsleitungsbau
KW 12	Submission
Ende KW 15	Auftragsvergabe
Ende April	Baubeginn
Ende August	Fertigstellung Kreisverkehrsplatz
Ende Dezember	Fertigstellung der Baustraßen einschl. Ver- und Entsorgungs- leitungen