

Sanierung der Sportanlage „Meesche“ – aktueller Sachstand

7. Sitzung des Ausschusses für
Sport und Freizeit

1. Zeitplan

- ✓ Ende August 2018 – Anfang September 2018 → Einrichtung der Baustelle
- ✓ 2. Quartal 2020 → Fertigstellung des Tiefbaus (Sportanlage, Gartenlandschaft)
- ✓ März 2019 – Dez. 2019 → Ausführung des Hochbaus
- Bauausführung erfolgt durchgehend und nicht in einzelnen Bauabschnitten.
- Erstellung eines Konzeptes für den Vereins- und Schulsport während der Bauzeit wird derzeit erarbeitet

Sanierung der Sportanlage „Meesche“ – aktueller Sachstand
7. Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit

WOLFENBÜTTEL *

2. Förderung der Maßnahme

- ✓ Auf der 7. Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport des Kreistags am 07. Februar 2018 wurde empfohlen, die Maßnahme mit 60.000,00 € zu unterstützen. Der Kreisausschuss ist dieser Empfehlung durch Beschluss in der Sitzung am 05. März 2018 gefolgt.
- ✓ Weitere Förderungen wurden vonseiten des Landkreises in Aussicht gestellt

3. Hochbau

- ✓ Es liegen konkrete Planungen zum Hochbau vor (s. Film)