

Sehr geehrte Frau \_\_\_\_\_,

ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Arbeiten in der Außenanlage der Kita weitestgehend abgeschlossen sind. Aktuell wird ein Pflegegang durch die Gartenbaufirma durchgeführt. Die Restarbeiten in der Außenanlage, die während des Ortstermins am 12.7.2018 festgestellt wurden und während der Schließzeit der Kita bis zum 6.8.2018 zu erledigen waren, sind weitestgehend abgeschlossen. Im Bereich des Gerüsts konnten die Arbeiten nicht beendet werden, da dieses noch für die Fertigstellung des Daches benötigt wird. Eine kleine Bepflanzung am Eingangsbereich zur Außenanlage (rd. 10 m<sup>2</sup>) ist noch herzustellen, da dies während der Trockenheit fachlich nicht möglich war. Dies wird nachgeholt, sobald es die Witterung zulässt. Die Wässerung der Rasenansaat erfolgt aktuell durch den Hausmeister der Einrichtung. Die Wässerung der Pflanzflächen erfolgt während der Pflegegänge durch das beauftragte Gartenbauunternehmen.

Für die Spielzonen findet am kommenden Freitag eine Abnahme durch den GUV statt.

Die Fertigstellung der Balkone soll gemäß Auskunft der bauausführenden Fachfirma bis Ende September erfolgen. Das Dach soll bis Ende Oktober fertiggestellt sein. Die Angaben sind jedoch abhängig von Lieferfristen der Herstellerfirmen. Hier gibt es z.T. Engpässe.

Uneingeschränkt beispielbar sind aktuell die Spielzonen in der Hügellandschaft sowie der Krippenbereich und die Rasenfläche am südlichen Ende der Anlage. Der Zeitpunkt für die Beispielbarkeit der Rasenflächen ist auch bei einer Bewässerung witterungsabhängig. Einen Zeitplan für die Freigabe Rasenflächen kann daher nicht aufgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen